

ПРОТОКОЛ
рабочей встречи Главы Республики Дагестан С.А. Меликова
с генеральным директором ООО «Газпром межрегионгаз»
С.В. Густовым

03 мая 2023 года

№ 81

г. Минеральные воды

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛИ:

Глава Республики Дагестан – С.А. Меликов
Генеральный директор – С.В. Густов
ООО «Газпром межрегионгаз»

ПРИСУТСТВОВАЛИ: представители компаний Группы Газпром и Правительства Республики Дагестан (список прилагается).

1. О ходе консолидации газораспределительных сетей Республики Дагестан на базе Группы компаний Газпром, об инвентаризации и постановке на учет бесхозяйных объектов

РЕШИЛИ:

1.1. Завершить проведение совместных мероприятий по устранению замечаний к оформлению земельно-имущественной документации в отношении планируемых к приобретению в собственность организаций Группы Газпром межрегионгаз 282 объектов протяженностью 1 625,24 км и 54 земельных участков, а также обеспечить внесение необходимых сведений в Единый государственный реестр недвижимости.

Ответственные: Правительство Республики Дагестан,
ООО «Газпром газораспределение Дагестан».

Срок: 31.05.2023

1.2. Завершить рыночную оценку стоимости указанных в пункте 1.1. настоящего протокола объектов недвижимости, обеспечить их включение в Прогнозный план (программу) приватизации государственного имущества Республики Дагестан на 2023 год и проведение конкурсных процедур по их продаже.

Ответственные: Правительство Республики Дагестан.

Срок: 15.06.2023

1.3. Правительству Республики Дагестан совместно с органами местного самоуправления Республики Дагестан оформить в муниципальную собственность безхозяйные сети газораспределения, расположенные на территориях муниципальных образований, с последующим заключением договоров аренды с газораспределительной организацией в соответствующей зоне эксплуатационной ответственности.

Ответственные: Правительство Республики Дагестан,
Муниципальные образования Республики Дагестан
ООО «Газпром газораспределение Дагестан»
АО «Газпром газораспределение Махачкала».

Срок: 31.12.2023

2. О ходе реализации мероприятий по догазификации Республики Дагестан

РЕШИЛИ:

2.1. Организовать работу по передаче в ООО «Газпром газораспределение Дагестан» и АО «Газпром газораспределение Махачкала» схем газоснабжения (расположения объектов газоснабжения) населенных пунктов в рамках реализации программы догазификации.

Ответственные: Правительство Республики Дагестан,
Муниципальные образования Республики Дагестан.

Срок: 01.07.2023

2.2. В целях сокращения сроков реализации мероприятий по догазификации, согласно принятым решениям в рамках федерального штаба по газификации от 20.05.2022 года, обеспечить введение в действие уведомительного порядка выдачи органами местного самоуправления предварительных согласований мест размещения газопроводов, разрешений на размещение газопроводов и разрешений (ордеров) на производство земляных работ.

Ответственные: Правительство Республики Дагестан,
Муниципальные образования Республики Дагестан

Срок: 01.07.2023

2.3. Осуществлять контроль своевременности передачи балансодержателями пересекаемых инженерных коммуникаций в ООО «Газпром газораспределение Дагестан» и АО «Газпром газораспределение Махачкала» исходных данных для проектирования и строительства газопроводов и, в предусмотренных законодательством случаях, согласование проектной и рабочей документации.

Ответственные: Правительство Республики Дагестан,
Муниципальные образования Республики Дагестан

Срок: 31.12.2023

2.4. ООО «Газпром газораспределение Дагестан», АО «Газпром газораспределение Махачкала» совместно с подрядными организациями обеспечить безусловное исполнение заключённых договоров в соответствии со сроками в рамках реализации мероприятий по догазификации Республики Дагестан.

Ответственные: ООО «Газпром газораспределение Дагестан»,
АО «Газпром газораспределение Махачкала».

Срок: 31.12.2023

3. Об обеспечении безопасной эксплуатации внутридомового и внутриквартирного газового оборудования

РЕШИЛИ:

3.1. Правительству Республики Дагестан совместно с муниципальными образованиями Республики Дагестан по обращению ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала», ООО «Газпром газораспределение Дагестан»,

АО «Газпром газораспределение Махачкала» оказывать содействие в проведении рейдовых мероприятий по проверке газифицированных объектов (домовладений) потребителей газа на предмет выявления самовольных подключений газового оборудования и использования несертифицированного газового оборудования.

Ответственные: Правительство Республики Дагестан,
Муниципальные образования Республики Дагестан,
ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала»,
ООО «Газпром газораспределение Дагестан»,
АО «Газпром газораспределение Махачкала»

Срок: 31.12.2023

3.2. Организовать работу по передаче самовольно возведенных многоквартирных домов в управление муниципальным организациям, с определением источников финансирования для восстановления необходимой исполнительно-технической документации.

Ответственные: Правительство Республики Дагестан,
Муниципальные образования Республики Дагестан

Срок: 15.06.2023

3.3. Обеспечить необходимое содействие по допуску представителей газораспределительных организаций в домовладения для выполнения работ по техническому обслуживанию ВДГО/ВКГО.

Ответственные: Правительство Республики Дагестан,
ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала»,
ООО «Газпром газораспределение Дагестан»,
АО «Газпром газораспределение Махачкала»

Срок: 31.12.2023

3.4. ООО «Газпром газораспределение Дагестан», АО «Газпром газораспределение Махачкала» обеспечить полный охват потребителей республики выполнением работ по техническому обслуживанию ВДГО/ВКГО.

Ответственные: ООО «Газпром газораспределение Дагестан»,
АО «Газпром газораспределение Махачкала».

Срок: 31.12.2023

4. О погашении просроченной задолженности за поставленный природный газ потребителей Республики Дагестан

РЕШИЛИ:

4.1. Правительству Республики Дагестан обеспечить установление для единого оператора теплоснабжения экономически обоснованных тарифов на тепловую энергию, компенсацию выпадающих доходов от межтарифной разницы и контроль 100% своевременной оплаты потребляемого единым оператором теплоснабжения природного газа.

Ответственные: Правительство Республики Дагестан

Срок: 20.12.2023

4.2. Правительству Республики Дагестан усилить взаимодействие с Федеральным агентством по управлению государственным имуществом по вопросу обеспечения передачи теплоэнергетических комплексов ООО «Дагестанэнерго» и ОАО «Махачкалатеплоэнерго» в республиканскую собственность для их последующей передачи единому оператору теплоснабжения до начала отопительного периода 2023-2024 гг.

Ответственные: Правительство Республики Дагестан

Срок: 01.10.2023

4.3. Правительству Республики Дагестан обеспечить погашение долгов перед ТСО за тепловую энергию со стороны потребителей, финансируемых из республиканского (21,3 млн руб.) и местных (57,8 млн руб.) бюджетов, а также 100% оплату текущих поставок за тепловую энергию.

Ответственные: Правительство Республики Дагестан

Срок: 31.12.2023

4.4. Правительству Республики Дагестан усилить контроль за исполнением графика консолидации имущества теплоснабжающих организаций в состав единого оператора теплоснабжения, в том числе предприятий, находящихся в процедуре банкротства, в рамках реализации программы устойчивого экономического развития предприятий энергетики и ЖКХ Республики Дагестан.

Ответственные: Правительство Республики Дагестан


Срок: 31.12.2023

4.5. Правительству Республики Дагестан согласно п. 2 Протокола совещания у Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации А.В. Новака от 14.07.2021 № АН-П51-73пр проработать возможность разработки и утверждения графика доведения размера специальной надбавки к тарифу на транспортировку газа до 35% от среднего размера тарифа на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям для конечных потребителей.

Ответственные: Правительство Республики Дагестан

Срок: 01.06.2023

Генеральный директор
ООО «Газпром межрегионгаз»



С.В. Густов

Глава
Республики Дагестан



С.А. Меликов