Справка
о ходе выполнения работ по проекту
«МОЙ ДАГЕСТАН  -  НАШИ ДОРОГИ»

Согласно контракту № 10 от 29.07.2019 года проводятся работы по «Ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения сельских поселений СП «сельсовет «Миглакасимахинский» и СП «сельсовет «Нижнемулебкинский» по 11 улицам на общую сумму – 3313085,07 руб.
          С подрядной организацией ООО «Дешлагар», подписано дополнительное     соглашение № 1 от 29.08.2019г. на 10%  , что составляет на общую сумму 3644393,57 руб. 
[bookmark: _GoBack]  На остаток сэкономленной суммы 1492172,36 завершены торги  06.11.2019 г.  Подписан  Контракт №14 от 17.11.2019 год с подрядчиком ООО «Дешлагар». 
На 22.11.2019 года :
    По 4 улицам СП «Сельсовет Миглакасимахинский» (Миглакасимахинская - 1 км, Ханцкаркамахинская – 0,6 км, Кулькибекмахинская - 0,3 км, Кардмахинская - 1,5 км) по ремонту внутрисельских улиц полностью завершены.  Освоено средств  на сумму 1201385,02  рублей и подписаны формы № КС - 3 на указанную сумму.
    По 7 улицам СП «Сельсовет Нижнемулебкинский» (Нижнемулебкинская - 0,65 км, Цурмахинская - 1 км, Айнурбимахинская - 0,03 км, Бурхимахинская - 0,75 км, Бахмахинская - 0,19 км, Улрукимахинская - 0,6 км, Арачанамахинская - 0,5 км) работы по ремонту внутрисельских улиц полностью завершены. Освоено средств 2111700,05 рублей и подписаны формы № КС – 3.   
По основному контракту   всего освоено: 3313085,07. 
Подготовлены  акты выполненных работ и формы № КС - 3 на остаток суммы 331308,50 рублей и  заявка на финансирование  в Минтранс РД будет представлен в кратчайший срок.
  Работы на 7 улицах СП «сельсовет Нижнемулебкинский» и 4 улицах СП «сельсовет Миглакасимахинский» завершены на 100 %.

Фото хода выполнения работ размещены на сайте МР «Сергокалинский район»  представлен в Минтранс РД .
   По 3 улицам СП «Село Канасираги» на сумму 1492172,36:
 Контракт № 14 подписан 17.11.2019г. Произведена разбивка и начаты подготовительные работы. 

