Чек-лист контроля хода реализации программы по ремонту местных дорог

	1
	Название объекта
	Ремонт внутрисельских дорог в сельских поселениях Сергокалинского района  по улицам Миглакасимахинская- 1 км  , Ханцкаркамахинская – 0,6 км, Кулькибекмахинская- 0,3 км, Кардмахинская- 1,5 км, Нижнемулебкинская- 0,65 км, Цурмахинская- 1 км, Айнурбимахинская- 0,03 км, Бурхимахинская- 0,75 км , Бахмахинская- 0,19 км, Улрукимахинская- 0,6 км, Арачанамахинская- 0,5 км.

	2
	Населенный пункт, в котором проводятся ремонтные работы
	Миглакасимахи , Ханцкаркамахи, Кулькибекмахи, Кардмахи, Нижнее Мулебки, Цурмахи, Айнурбимахи, Бурхимахинская, Бахмахи, Улрукимахи, Арачанамахи.

	3
	Частота использования объекта
	ежедневно

	4
	Наличие проектной документации (сметного расчета)
	Имеется 

	4.1
	Наименование проектировщика (сметчика)
	ООО « Югпроектстрой»

	5
	Наличие положительного заключения экспертизы о достоверности определения сметной стоимости строительства объектов капитального строительства
	Имеется 

	5.1
	Орган, выдавший заключение
	ГАУ РД «Государственная экспертиза объектов»

	5.2
	Дата заключения
	11 апреля 2019 года

	5.3
	Номер заключения
	№ 3-8-1-0098-19

	6.
	Курирующий заместитель министра
	Тагиров Тагир Магомедович

	7.
	Курирующий заместитель главы администрации
	Османова Убайдат Мухтаровна 

	8.
	Проведение торгов на заключение договора на проведение ремонтных  работ
	

	8.1
	Дата аукциона
	

	8.2
	Победитель аукциона
	ООО Дешлагар 

	9.
	Наличие договора на проведение ремонтных работ
	Имеется 

	9.1
	Дата
	19.08.2019 года 

	9.2
	Номер
	

	9.3
	Наименование подрядчика
	ООО Дешлагар 

	9.4
	Ответственный за строительный участок
	Исаев Али Зугумович 

	10.
	Лимит бюджетных обязательств в отношении объекта на 2019 год, 
тыс. руб.
	3318,08

	11.
	Исполнение кассового плана
	

	
	Период
	План, 
тыс. рублей
	Факт, 
тыс. рублей
	Причины отставания 
(при наличии)

	11.1
	Освоено на 1 июля
	
	
	0

	11.2
	Август 
	
	
	

	11.3
	Сентябрь
	
	
	

	11.4
	Октябрь
	
	
	

	11.5
	Ноябрь
	
	
	

	11.6
	Декабрь
	
	
	

	12.
	Наличие акта приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию объекта ремонта 
	

	12.1
	Орган, принявший решение о создании комиссии 
	

	12.2
	Вид документа
	

	12.3
	Дата решения
	

	12.4
	Номер решения
	

	12.5
	Дата утверждения акта приемочной комиссии
	

	12.6
	Номер утвержденного акта приемочной комиссии
	

	13.
	Наличие информационных щитов на строительной площадке
	

	13.1
	Количество щитов
	11

	13.2
	Соответствие стандарту макета
	

	13.3
	Примечание
	

	14.
	Наличие информационных щитов в администрациях муниципальных образований и сельских поселений, которые станут пользователями проведенного ремонта
	

	14.1
	Количество щитов
	2

	14.2
	Соответствие стандарту макета
	

	14.3 
	Примечание
	

	15.
	Наличие информации на сайте Минтранспорта РД
	

	15.1
	Оценка качества информации
	

	16.
	Наличие информации на сайте муниципального образования
	Да 

	16.1
	Оценка качества информации
	




